PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

Ofício nº 1.643/2025-SA-ATO
(PROC. nº 73377/2025)

Itapecerica da Serra, 17 de dezembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Cícero Aparecido de Melo
Presidente da Câmara Municipal
Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, 147 – Centro
06850-730 – Itapecerica da Serra – SP

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 305/2025, de autoria do Nobre Edil **Mauro Roberto Cavalheiro Filho**, solicitando informações sobre quantos contratos de obras, foram renovados pela Secretaria, comunicamos a Vossa Excelência, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, por meio da Documento, anexo.

Atenciosamente,

RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Assinado de forma digital por RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Dados: 2025.12.17 17:12:40 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
Prefeito

RENATO BORBA RAINHA:22006188836
Assinado de forma digital por RENATO BORBA RAINHA:22006188836
Dados: 2025.12.17 16:04:15 -03'00'

RENATO RAINHA
Secretário Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia

SGCT/RR/eas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

A

Secretaria de Governo

A/C Sr. Renato Rainha

Requerimento 305/2.025

Ref. Informações Sobre Obras em Andamento

1. **Quantos contratos foram renovados pela Secretaria Municipal de Obras no Exercício atual?**

Foram Prorrogados 16 contratos.

2. **Qual o motivo de cada renovação e a quantidade de renovações por contrato?**

Para Contratos proveniente de Convênios Estaduais ou Federais foram prorrogados 4 vezes, devido à demora da tramitação do Governo do Estado de São Paulo na realização do pagamento para empresa, gerando atraso da Construtora no término da obra e prestação de contas junto ao Governo Estadual por se tratar de Convênio com Estado.

Para Contratos provenientes de Recursos Próprios foram prorrogados no máximo 2 vezes, devido a Intercorrências na execução das obras ou fortes chuvas no período da execução, havendo um atraso significativo na execução da obra, o que prejudicou o progresso da dos serviços alguns Contratos devido descontinuidade do estoque e consequentemente atraso no fornecimento de itens essenciais para continuidade na obra em decorrência da queda de produção de fim de ano.

3. **Houve algum contrato com dispensa de licitação? Em caso afirmativo, informar quais?**

Foram feitas 4 dispensas de Licitação que segue:

Oficina De Capacitação Técnica Engenharia De Custos Com Foco Na Prática De Orçamentação De Obras Públicas; Compra de cartuchos e bobinas de papel para impressões de projetos; despesas com Cartório para regularização de imóveis Municipais; despesas com CREA e CAU para emissão de ART's e RRT's dos profissionais; Execução Emergencial de Recuperação de drenagem de águas Pluviais - Trecho 1 e 2, na Av. 9 de julho - Pq. Paraíso.

4. **Devido às fortes chuvas recentes, qual o plano de contingência elaborado para a finalização da obra da Avenida 9 de Julho, situada no Parque Paraíso?**

Informamos que já iniciamos as obras de desobstrução dos tubos Armco amassados e substituição dos tubos deteriorados, por aduelas resultando em uma vazão adequada para o local.

Estamos trabalhando incessantemente para que a obras finalize de forma satisfatória para a população.

Ressaltamos nosso compromisso com a melhoria da infraestrutura do município e agradecemos a sua colaboração.

Desde já, agradeço sua valiosa atenção e aproveito o oportuno para externar votos de elevada estima e distinta consideração.

Itapecerica da Serra, 12 de dezembro de 2.025.

FERNANDO ANDRADE
Secretaria de Obras e Serviços
Secretário